



XXII DESARROLLO DE EMPRENDEDORES

Agosto 2017

DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23 Publicación en la página de los docu- mentos.	24	25	26
27	28	29	30	31		



XXII DESARROLLO DE EMPRENDEDORES

Septiembre 2017

* Todo el mes de septiembre se estarán entregando las cartas de presentación para solicitar apoyo a patrocinadores.

DOM

LUN

MAR

MIÉ

JUE

VIE

SÁB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Registro de proyectos

10

11

12

13

14

15

16

Registro de proyectos

17

18

19

20

21

22

23

Registro proyectos

Modificación de registros

24

25

26

27

28

29

30

Modificación de registros



XXII DESARROLLO DE EMPRENDEDORES

Octubre 2017

* Todo el mes de octubre se estarán entregando las cartas de presentación para solicitar apoyo a patrocinadores.

DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
1	2	3	4	5	6 Último día para entregar LOGOTIPO DIGITAL	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16 Stands	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				



XXII DESARROLLO DE EMPRENDEDORES

Noviembre 2017

DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
			1	2	3	4
			Entrega de invitaciones y posters			
5	6	7	8	9	10	11
					Montaje proveedor	
12	13	14	15	16	17	18
	Montaje Alumnos			Exhibición de proyectos		
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		
			Premiación			